

عنوان مشروع تجريبي - 60
عنوان مشروع تجريبي - 60

تاريخ الإنشاء	إنشأ بواسطة	تاريخ التحديث	حدث بواسطة
الاربعاء، 17 صفر 1446 هـ، 21 أغسطس 2024 11:49 م	اسم موظف ثلاثي - 95	الاثنين، 21 ذو القعدة 1446 هـ، 19 مايو 2025 05:26 م	ماجد أحمد عتودي

بيانات المشروع

إسم المشروع	عنوان مشروع تجريبي - 60	رقم المشروع	700006044
وصف المشروع	إعانة المستفيدين من ذوي الدخل المحدود في توفير المستلزمات الدراسية لأبنائهم الطلاب وبناتهم الطالبات خلال الموسم الدراسي 1446 هـ، من خلال ما تم وضعه من معايير معتمدة في لائحة المستفيدين المعمول بها في الجمعية والتي تم على أثرها تحديد 540 طالب وطالبة من أبناء وبنات الأسر المستفيد من خدمات الجمعية.		
القطاع - المحافظة	الأحساء	القرية - الحي	العمران
الفئة المستهدفة	فئات أخرى	نوع الدعم	اقتصادي
فئة الدعم	أخرى	النوع الداخلي	أخرى
الجهة المنفذة	الجمعية	فئة المشروع	مشاريع دعم مستهدفة

الشؤون التنفيذية

تاريخ بداية التنفيذ	الثلاثاء، 15 شعبان 1444 هـ، 07 مارس 2023	تاريخ نهاية التنفيذ	الاثنين، 09 رجب 1447 هـ، 29 ديسمبر 2025
حالة المشروع	جاري		
مديرين المشروع	ماجد أحمد عتودي، محمد صالح محمد مبارك		
موظفين المشروع	اسم موظف ثلاثي - 21، اسم موظف ثلاثي - 77، اسم موظف ثلاثي - 80، اسم موظف ثلاثي - 95، ماجد أحمد عتودي		

الشؤون المالية


تحليل SWOT

المخطط الاستراتيجي

المرفقات

المراحل الفرعية

مرحلة التجهيز و البدء

الميزانية	الاسم
5,000.00 ريال سعودي	حصر المستفيدين
2,000.00 ريال سعودي	دراسة جدوى
5,000.00 ريال سعودي	عمل
5,000.00 ريال سعودي	تجهيز متطلبات المشروع
6,000.00 ريال سعودي	البحث الإجتماعي

مرحلة الإعداد والتخطيط

الميزانية	الاسم
3,000.00 ريال سعودي	تجهيز المتطوعين
1,000.00 ريال سعودي	تجهيز الخطابات للداعمين
0.00 ريال سعودي	دراسة حالة المستفيدين

مرحلة التنفيذ

الميزانية	الاسم
10,000.00 ريال سعودي	عمل كذا وكذا
100.00 ريال سعودي	ارسال المشروع للداعمين
0.00 ريال سعودي	التسويق للمشروع
10,000.00 ريال سعودي	طباعة 100 بطاقة

مرحلة المتابعة والتحكم

الميزانية	الاسم
1,000.00 ريال سعودي	متابعة سير المشروع
0.00 ريال سعودي	متابعة المهام المرسله لفريق العمل
7,000.00 ريال سعودي	تقرير المكتب الهندسي

مرحلة الاغلاق و التقييم



الميزانية	الاسم
300.00 ريال سعودي	ارسال التقارير للداعمين
500.00 ريال سعودي	اغلاق المشروع
0.00 ريال سعودي	تقييم العاملين على المشروع
0.00 ريال سعودي	قياس الاثر

العقود و الدفعات

عقد ترميم المنازل

ملاحظات	السند	الحالة	تاريخ الاستحقاق	القيمة	عنوان الدفعة
غير متاح	صرف دفعة	تم الصرف	السبت, 16 ربيع الثاني 1446 هـ, 19 أكتوبر 2024	10,000 ريال سعودي	الدفعة الاولى
غير متاح	غير متاح	تستحق قريباً	الاحد, 08 جمادى الاولى 1446 هـ, 10 نوفمبر 2024	5,000 ريال سعودي	الدفعة الثانية

عقد ترميم مساكن

ملاحظات	السند	الحالة	تاريخ الاستحقاق	القيمة	عنوان الدفعة
غير متاح	غير متاح	تستحق قريباً	الاربعاء, 02 ذو القعدة 1446 هـ, 30 ابريل 2025	10,000 ريال سعودي	الدفعة الاولى
غير متاح	غير متاح	لم تستحق	الثلاثاء, 27 محرم 1447 هـ, 22 يوليو 2025	10,000 ريال سعودي	دفعة ثانية

عقد صيانة

ملاحظات	السند	الحالة	تاريخ الاستحقاق	القيمة	عنوان الدفعة
غير متاح	غير متاح	تستحق قريباً	الجمعة, 27 شوال 1446 هـ, 25 ابريل 2025	10,000 ريال سعودي	الدفعة الأولى
غير متاح	غير متاح	لم تستحق	الاحد, 18 محرم 1447 هـ, 13 يوليو 2025	10,000 ريال سعودي	الدفعة الثانية
غير متاح	غير متاح	لم تستحق	الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1447 هـ, 16 سبتمبر 2025	100,899 ريال سعودي	الدفعة الثالثة

عقد شراء سلال غذائية

ملاحظات	السند	الحالة	تاريخ الاستحقاق	القيمة	عنوان الدفعة
غير متاح	غير متاح	تستحق قريباً	الاحد, 20 ذو القعدة 1446 هـ, 18 مايو 2025	50,000 ريال سعودي	الدفعة الاولى
غير متاح	غير متاح	لم تستحق	الاحد, 01 ربيع الأول 1447 هـ, 24 أغسطس 2025	50,000 ريال سعودي	دفعة ثانية



رصيد المشروع

الرصيد الافتتاحي للمشروع	10,000.00 ريال سعودي		
تكلفة المشروع	45,900.00 ريال سعودي	رصيد المشروع	440,423.00 ريال سعودي
إيرادات المشروع	466,523.00 ريال سعودي	مصرفات المشروع	26,100.00 ريال سعودي

الإيرادات الخارجية

البيان	المبلغ	تاريخ التوريد	أنشأ بواسطة
تبرع من منصة احسان	21,000 ريال سعودي	الاحد، 10 ربيع الثاني 1446 هـ، 13 أكتوبر 2024	ماجد أحمد عتودي
دعم من منصة احسان	15,000 ريال سعودي	السبت، 16 ربيع الثاني 1446 هـ، 19 أكتوبر 2024	ماجد أحمد عتودي
دعم من منصة احسان	70,000 ريال سعودي	الخميس، 05 جمادى الأولى 1446 هـ، 07 نوفمبر 2024	ماجد أحمد عتودي
مؤسسة صالح الخيرية	20,000 ريال سعودي	السبت، 30 ربيع الثاني 1446 هـ، 02 نوفمبر 2024	ماجد أحمد عتودي
تبرع من الداعم.....	12,000 ريال سعودي	السبت، 06 جمادى الآخرة 1446 هـ، 07 ديسمبر 2024	ماجد أحمد عتودي
تبرع من منصة احسان	100,000 ريال سعودي	الخميس، 11 جمادى الآخرة 1446 هـ، 12 ديسمبر 2024	ماجد أحمد عتودي
دعم من منصة احسان	20,000 ريال سعودي	السبت، 15 رمضان 1446 هـ، 15 مارس 2025	ماجد أحمد عتودي
منصة إحسان	180,000 ريال سعودي	الاحد، 22 شوال 1446 هـ، 20 أبريل 2025	ماجد أحمد عتودي

المصرفات الخارجية

البيان	المبلغ	تاريخ الصرف	أنشأ بواسطة
صرف مبلغ على المشروع لصالح.....	10,000 ريال سعودي	الاحد، 10 ربيع الثاني 1446 هـ، 13 أكتوبر 2024	ماجد أحمد عتودي



البيان	المبلغ	تاريخ الصرف	أنشأ بواسطة
مصرفات عامة على المشروع	6,000 ريال سعودي	الاحد, 17 ربيع الثاني 1446 هـ, 20 أكتوبر 2024	ماجد أحمد عتودي
صرف على المتطوعين	100 ريال سعودي	الاحد, 29 شوال 1446 هـ, 27 ابريل 2025	ماجد أحمد عتودي

داعمين المشروع

سجلات الصفحة 5 10 20 50 100 200

- تصدير Excel
- تصدير ملف PDF

التفاصيل	الداعم	الجوال	المبلغ	تاريخ التبرع
تبرع مشروع من الموقع لصالح عطاءك عيدهم	اسم داعم ثلاثي - 1047	0541159002	10.00	الاحد, 09 رمضان 1446 هـ, 09 مارس 2025 م 02:23
تبرع مشروع من الموقع لصالح صدقة رمضان 02	صالح محمد علي	0588883878	1,000.00	الاحد, 02 رمضان 1446 هـ, 02 مارس 2025 م 02:08
تبرع مشروع من الموقع لصالح المحسن الصغير	اسم داعم ثلاثي - 1047	0541159002	500.00	الاربعاء, 20 شعبان 1446 هـ, 19 فبراير 2025 ص 11:39
تبرع مشروع من الموقع لصالح المحسن الصغير	اسم داعم ثلاثي - 1047	0541159002	200.00	الاربعاء, 13 شعبان 1446 هـ, 12 فبراير 2025 ص 10:21
تبرع مشروع من الموقع لصالح كن عوناً	ماجد أحمد عتودي	0588448390	10.00	الاربعاء, 06 شعبان 1446 هـ, 05 فبراير 2025 ص 09:59
تبرع مشروع من الموقع لصالح جهاززي	اسم داعم ثلاثي - 1047	0541159002	10.00	الاربعاء, 17 جمادى الآخرة 1446 هـ, 18 ديسمبر 2024 م 03:02
تبرع مشروع من الموقع لصالح علمني آية	اسم داعم ثلاثي - 1047	0541159002	1,000.00	الاربعاء, 17 جمادى الآخرة 1446 هـ, 18 ديسمبر 2024 م 10:23
تبرع مشروع من الموقع لصالح دفعى الشتاء	اسم مستخدم ثلاثي - 4949	0503921134	50.00	الاربعاء, 10 جمادى الآخرة 1446 هـ, 11 ديسمبر 2024 ص 10:34
تبرع مشروع من الموقع لصالح حفل اليوم الوطني	ماجد أحمد عتودي	0500112233	500.00	الاربعاء, 18 جمادى الأولى 1446 هـ, 20 نوفمبر 2024 م 10:37
تبرع مشروع من الموقع لصالح هديتك من طيبة	ماجد أحمد عتودي	0500112233	100.00	الاربعاء, 11 جمادى الأولى 1446 هـ, 13 نوفمبر 2024 م 02:21
تبرع مشروع من الموقع لصالح هديتك من طيبة	ماجد أحمد عتودي	0500112233	100.00	الاربعاء, 11 جمادى الأولى 1446 هـ, 13 نوفمبر 2024 م 10:21
تبرع مشروع من الموقع لصالح هديتك من طيبة	اسم داعم ثلاثي - 1047	0541159002	100.00	الاحد, 08 جمادى الأولى 1446 هـ, 10 نوفمبر 2024 م 05:14
تبرع مشروع من الموقع لصالح فرصة تبرع تجريبية - 23	ماجد أحمد عتودي	0500112233	1,000.00	الاربعاء, 04 جمادى الأولى 1446 هـ, 06 نوفمبر 2024 م 10:53
تبرع مشروع من الموقع لصالح سقيا الماء 02	اسم داعم ثلاثي - 1047	0541159002	2,700.00	الاحد, 17 ربيع الثاني 1446 هـ, 20 أكتوبر 2024 ص 10:44
تبرع مشروع من الموقع لصالح سقيا الماء	اسم داعم ثلاثي - 1047	0541159002	50.00	الاحد, 17 ربيع الثاني 1446 هـ, 20 أكتوبر 2024 ص 10:39
تبرع مشروع من الموقع لصالح كهاتين في الجنة	اسم داعم ثلاثي - 1047	0541159002	50.00	الاحد, 10 ربيع الثاني 1446 هـ, 13 أكتوبر 2024 ص 11:44
تبرع مشروع من الموقع لصالح كهاتين في الجنة	اسم داعم ثلاثي - 1047	0541159002	50.00	الاحد, 10 ربيع الثاني 1446 هـ, 13 أكتوبر 2024 ص 10:29
تبرع مشروع من الموقع لصالح الحقيبة المدرسية للعام 1446 هـ	اسم داعم ثلاثي - 2994	0569819400	5.00	الثلاثاء, 05 ربيع الثاني 1446 هـ, 08 أكتوبر 2024 م 04:36
تبرع مشروع من الموقع لصالح الحقيبة المدرسية للعام 1446 هـ	اسم داعم ثلاثي - 3393	0567819400	5.00	السبت, 02 ربيع الثاني 1446 هـ, 05 أكتوبر 2024 م 04:52
تبرع مشروع من الموقع لصالح الحقيبة المدرسية للعام 1446 هـ	اسم داعم ثلاثي - 527	0563370196	12.00	الجمعة, 01 ربيع الثاني 1446 هـ, 04 أكتوبر 2024 ص 11:27

إظهار السجلات 1 ل 20 من 110

123456



ملفات المستفيدين

المستفيد	القيمة	تم الاستلام	تاريخ الإستلام	ملاحظات
اسم مستفيد ثلاثي - 1426	1,000.00 ريال سعودي	نعم	السبت، 09 ربيع الثاني 1446 هـ، 12 أكتوبر 2024	غير متاح
اسم مستفيد ثلاثي - 1427	1,000.00 ريال سعودي	نعم	السبت، 09 ربيع الثاني 1446 هـ، 12 أكتوبر 2024	غير متاح
اسم مستفيد ثلاثي - 1428	1,000.00 ريال سعودي	نعم	السبت، 09 ربيع الثاني 1446 هـ، 12 أكتوبر 2024	غير متاح
اسم مستفيد ثلاثي - 1422	10,000.00 ريال سعودي	نعم	الجمعة، 15 ربيع الثاني 1446 هـ، 18 أكتوبر 2024	غير متاح
اسم مستفيد ثلاثي - 1423	10,000.00 ريال سعودي	نعم	الجمعة، 15 ربيع الثاني 1446 هـ، 18 أكتوبر 2024	غير متاح
اسم مستفيد ثلاثي - 1425	10,000.00 ريال سعودي	نعم	الجمعة، 15 ربيع الثاني 1446 هـ، 18 أكتوبر 2024	غير متاح
اسم مستفيد ثلاثي - 1424	15,000.00 ريال سعودي	نعم	السبت، 30 ربيع الثاني 1446 هـ، 02 نوفمبر 2024	غير متاح
صالحة محمد صالح علي	15,000.00 ريال سعودي	نعم	السبت، 30 ربيع الثاني 1446 هـ، 02 نوفمبر 2024	غير متاح
ماجد أحمد عتودي	15,000.00 ريال سعودي	نعم	السبت، 30 ربيع الثاني 1446 هـ، 02 نوفمبر 2024	غير متاح
اسم مستفيد ثلاثي - 1415	15,000.00 ريال سعودي	نعم	الاحد، 14 جمادى الآخرة 1446 هـ، 15 ديسمبر 2024	غير متاح
اسم مستفيد ثلاثي - 1418	15,000.00 ريال سعودي	نعم	الاحد، 14 جمادى الآخرة 1446 هـ، 15 ديسمبر 2024	غير متاح
اسم مستفيد ثلاثي - 1421	15,000.00 ريال سعودي	نعم	الاحد، 14 جمادى الآخرة 1446 هـ، 15 ديسمبر 2024	غير متاح
اسم مستفيد ثلاثي - 1405	6,000.00 ريال سعودي	نعم	السبت، 01 رمضان 1446 هـ، 01 مارس 2025	غير متاح
اسم مستفيد ثلاثي - 1406	6,000.00 ريال سعودي	نعم	السبت، 01 رمضان 1446 هـ، 01 مارس 2025	غير متاح
اسم مستفيد ثلاثي - 1407	6,000.00 ريال سعودي	نعم	السبت، 01 رمضان 1446 هـ، 01 مارس 2025	غير متاح
اسم مستفيد ثلاثي - 1408	6,000.00 ريال سعودي	نعم	السبت، 01 رمضان 1446 هـ، 01 مارس 2025	غير متاح
اسم مستفيد ثلاثي - 1412	5,000.00 ريال سعودي	نعم	الاحد، 03 شعبان 1446 هـ، 02 فبراير 2025	غير متاح
اسم مستفيد ثلاثي - 1416	5,000.00 ريال سعودي	نعم	الاحد، 03 شعبان 1446 هـ، 02 فبراير 2025	غير متاح
محمد صالح محمد علي	5,000.00 ريال سعودي	نعم	الاحد، 03 شعبان 1446 هـ، 02 فبراير 2025	غير متاح
محمد أحمد صالح	5,000.00 ريال سعودي	نعم	الاحد، 03 شعبان 1446 هـ، 02 فبراير 2025	غير متاح
اسم مستفيد ثلاثي - 1394	5,000.00 ريال سعودي	نعم	الاحد، 03 شعبان 1446 هـ، 02 فبراير 2025	غير متاح
اسم مستفيد ثلاثي - 1410	3,000.00 ريال سعودي	نعم	الاثنين، 10 رمضان 1446 هـ، 10 مارس 2025	غير متاح
اسم مستفيد ثلاثي - 1411	3,000.00 ريال سعودي	نعم	الاثنين، 10 رمضان 1446 هـ، 10 مارس 2025	غير متاح



المستفيد	القيمة	تم الاستلام	تاريخ الإستلام	ملاحظات
اسم مستفيد ثلاثي - 1413	3,000.00 ريال سعودي	نعم	الاثنين, 10 رمضان 1446 هـ, 10 مارس 2025	غير متاح
اسم مستفيد ثلاثي - 1420	3,000.00 ريال سعودي	نعم	الاثنين, 10 رمضان 1446 هـ, 10 مارس 2025	غير متاح
محمد صالح ال زامل	3,000.00 ريال سعودي	نعم	الاثنين, 10 رمضان 1446 هـ, 10 مارس 2025	غير متاح
اسم مستفيد ثلاثي - 1401	15,000.00 ريال سعودي	نعم	السبت, 07 شوال 1446 هـ, 05 ابريل 2025	غير متاح
اسم مستفيد ثلاثي - 1404	15,000.00 ريال سعودي	نعم	السبت, 07 شوال 1446 هـ, 05 ابريل 2025	غير متاح
اسم مستفيد ثلاثي - 1414	15,000.00 ريال سعودي	نعم	السبت, 07 شوال 1446 هـ, 05 ابريل 2025	غير متاح
اسم مستفيد ثلاثي - 1399	10,000.00 ريال سعودي	نعم	غير متاح	غير متاح
اسم مستفيد ثلاثي - 1400	10,000.00 ريال سعودي	نعم	غير متاح	غير متاح
اسم مستفيد ثلاثي - 1402	10,000.00 ريال سعودي	نعم	غير متاح	غير متاح
اسم مستفيد ثلاثي - 1409	10,000.00 ريال سعودي	نعم	غير متاح	غير متاح
اسم مستفيد ثلاثي - 1391	1,000.00 ريال سعودي	نعم	الاحد, 08 شوال 1446 هـ, 06 ابريل 2025	غير متاح
اسم مستفيد ثلاثي - 1393	1,000.00 ريال سعودي	نعم	الاحد, 08 شوال 1446 هـ, 06 ابريل 2025	غير متاح
اسم مستفيد ثلاثي - 1395	1,000.00 ريال سعودي	نعم	الاحد, 08 شوال 1446 هـ, 06 ابريل 2025	غير متاح
اسم مستفيد ثلاثي - 1417	1,000.00 ريال سعودي	نعم	الاحد, 08 شوال 1446 هـ, 06 ابريل 2025	غير متاح

مهام المشروع

المهمة	حالة المهمة	نسبة إنجاز المهمة	تصنيف المهمة	نوع المهمة	الموظف المختص	تاريخ بداية المهمة	تاريخ إنهاء المهمة
دراسة جدوى للمشروع	متعثرة	0.00%	نظامية	مهمة عامة	اسم موظف ثلاثي - 77	الاحد, 10 ربيع الثاني 1446 هـ, 13 اكتوبر 2024 09:20 ص	الثلاثاء, 12 ربيع الثاني 1446 هـ, 15 اكتوبر 2024 09:25 ص
دراسة جدوى للمشروع	منجزة	100.00%	نظامية	مهمة عامة	ماجد أحمد عتودي	الاحد, 01 جمادى الأولى 1446 هـ, 03 نوفمبر 2024 01:20 م	الاربعاء, 04 جمادى الأولى 1446 هـ, 06 نوفمبر 2024 02:20 م
نحتاج منك دراسة جدوى للمشروع العرفق	منجزة	100.00%	نظامية	مهمة عامة	ماجد أحمد عتودي	الاحد, 08 جمادى الأولى 1446 هـ, 10 نوفمبر 2024 09:30 ص	الاربعاء, 11 جمادى الأولى 1446 هـ, 13 نوفمبر 2024 06:35 م



المهمة	حالة المهمة	نسبة إنجاز المهمة	تصنيف المهمة	نوع المهمة	الموظف المختص	تاريخ بداية المهمة	تاريخ إنهاء المهمة
ارسال المشروع لمنصة إحسان	منجزة	100.00%	نظامية	مهمة عامة	ماجد أحمد عتودي	الاحد، 15 جمادى الأولى 1446 هـ، 17 نوفمبر 2024 م 01:30	الاربعاء، 18 جمادى الأولى 1446 هـ، 20 نوفمبر 2024 م 11:30 ص
تجربة مهمة	متعثرة	0.00%	نظامية	مهمة عامة	اسم موظف ثلاثي - 77	الاحد، 22 جمادى الأولى 1446 هـ، 24 نوفمبر 2024 م 12:00 ص	الاثنين، 23 جمادى الأولى 1446 هـ، 25 نوفمبر 2024 م 12:00 ص
أحتاج	منجزة	100.00%	نظامية	مهمة عامة	ماجد أحمد عتودي	الاحد، 29 جمادى الأولى 1446 هـ، 01 ديسمبر 2024 م 09:25 ص	الاربعاء، 03 جمادى الآخرة 1446 هـ، 04 ديسمبر 2024 م 01:40 م
تجربة مهمة	منجزة	100.00%	نظامية	مهمة عامة	ماجد أحمد عتودي	الاحد، 19 رجب 1446 هـ، 19 يناير 2025 م 02:20 م	الاثنين، 20 رجب 1446 هـ، 20 يناير 2025 م 03:45 م
عمل	منجزة	100.00%	نظامية	مهمة عامة	ماجد أحمد عتودي	الاحد، 10 شعبان 1446 هـ، 09 فبراير 2025 م 05:00 م	الاثنين، 11 شعبان 1446 هـ، 10 فبراير 2025 م 02:25 م
تجربة مهمة	منجزة	100.00%	نظامية	مهمة عامة	ماجد أحمد عتودي	الثلاثاء، 26 شعبان 1446 هـ، 25 فبراير 2025 م 11:05 ص	الجمعة، 29 شعبان 1446 هـ، 28 فبراير 2025 م 02:45 ص
تجربة مهمة	منجزة	100.00%	نظامية	مهمة عامة	ماجد أحمد عتودي	الاحد، 02 رمضان 1446 هـ، 02 مارس 2025 م 01:20 م	الاثنين، 03 رمضان 1446 هـ، 03 مارس 2025 م 12:00 ص
تجهيز أوراق المشروع	منجزة	100.00%	نظامية	مهمة عامة	ماجد أحمد عتودي	الاحد، 16 رمضان 1446 هـ، 16 مارس 2025 م 09:20 ص	الثلاثاء، 18 رمضان 1446 هـ، 18 مارس 2025 م 04:40 ص
بحث حاجة المستفيدين	منجزة	100.00%	نظامية	مهمة عامة	ماجد أحمد عتودي	الاحد، 15 شوال 1446 هـ، 13 أبريل 2025 م 04:40 ص	الثلاثاء، 17 شوال 1446 هـ، 15 أبريل 2025 م 12:00 ص
التسويق للمشروع	منجزة	100.00%	نظامية	مهمة عامة	ماجد أحمد عتودي	الاثنين، 23 شوال 1446 هـ، 21 أبريل 2025 م 04:50 م	الاربعاء، 25 شوال 1446 هـ، 23 أبريل 2025 م 12:00 ص
تجهيز المواد للمشروع	منجزة	100.00%	نظامية	مهمة عامة	ماجد أحمد عتودي	الثلاثاء، 24 شوال 1446 هـ، 22 أبريل 2025 م 04:50 م	السبت، 28 شوال 1446 هـ، 26 أبريل 2025 م 05:35 ص
تجهيز المتطوعين	متعثرة	0.00%	نظامية	مهمة عامة	ماجد أحمد عتودي	الاحد، 29 شوال 1446 هـ، 27 أبريل 2025 م 02:30 م	الاربعاء، 02 ذو القعدة 1446 هـ، 30 أبريل 2025 م 12:00 ص
البحث عن دعم للمشروع	منجزة	100.00%	نظامية	مهمة عامة	ماجد أحمد عتودي	الاحد، 11 مايو 2025 م 09:20 ص	الاثنين، 13 ذو القعدة 1446 هـ، 12 مايو 2025 م 12:00 ص
طباعة 100 بطاقة	متعثرة	0.00%	نظامية	مهمة عامة	ماجد أحمد عتودي	الثلاثاء، 22 ذو القعدة 1446 هـ، 20 مايو 2025 م 05:35 ص	الاحد، 27 ذو القعدة 1446 هـ، 25 مايو 2025 م 12:00 ص



أنشطة المشروع

العنوان	الرمز	الحالة	تاريخ التنفيذ	تاريخ الإنشاء	انشا بواسطة
مخاطبة الداعمية		مكتملة	الاثنين، 11 ربيع الثاني 1446 هـ، 14 أكتوبر 2024	الاحد، 10 ربيع الثاني 1446 هـ، 13 أكتوبر 2024 ص 09:27	ماجد أحمد عتودي
مستهدف البطاقات	غير متاح	مكتملة	الاثنين، 21 ذو القعدة 1446 هـ، 19 مايو 2025	الاثنين، 21 ذو القعدة 1446 هـ، 19 مايو 2025 م 05:22	ماجد أحمد عتودي

تقييمات المشروع

